Пояснительная записка по корректировке (изменениям) инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2022 год.


1. Инвестиционная программа МУП «Горэлектросети» на 2021-2025 год утверждена в соответствии с Приказом Комитета по тарифам по РА № 45-ВД от 25.12.2020 г.  «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» на 2021-2025 годы» в соответствии с приложениями 1-8. 

Основными целями инвестиционной программы на 2022 год, является:
· сокращение коммерческих (сверхнормативных) и технологических потерь электроэнергии за счет реконструкции перегруженных линий 10 кВ, ввода новых подстанций 10/04 кВ.
· увеличение надежности и качества поставки электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ.

2. Необходимость корректировки (изменений) инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2022 год возникла в результате разработанной проектно-сметной документации, где были уточнены плановые параметры ряда проектов. А так же в связи с уменьшением планового объема финансирования инвестиционной программы в соответствии с тарифным решением Комитета по тарифам Республики Алтай на 2022 год и нестабильной геополитической обстановке в мире, отражающейся в ценообразовании на работы и материалы.


В соответствии с представленными документами:

· Проект G_1906_ГОРСЕТЬ - Реконструкция электроснабжения  ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) Финансирование проекта по плану  в текущих ценах составит  5,552 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  4,376 млн. руб. без НДС. Строительная длина линии 1,778 км. осталась без изменений. Данные  корректировки (изменений) проекта отражены в паспорте проекта и проектно-сметной документации;

· Проект К_2201_ГОРСЕТЬ - Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-9  пер. Гранитный, ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 1,980 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода). Финансирование проекта по плану  в текущих ценах составит  3,717 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  3,098 млн. руб. без НДС. Строительная длина линии составит 0,884 км. Уменьшение  строительной длины участка ВЛ-10 кВ  произошло в результате того что в общей длине воздушной линии были учтены участки совместной подвески с ВЛ-10 кВ Л 19-8 реконструированные в 2021 году в рамках реализации инвестпрограммы 2021 года. Также в общей строительной длине объекта была учтена длина кабельного ввода  КЛ-10 кВ Л-19-9 от РТП-19 до ТП 69 (Район Парка Победы, пер. Бийский, пер. Гранитный). Данные  корректировки (изменений) проекта отражены в паспорте проекта и проектно-сметной документации;

· Проект  Н_2012_ГОРСЕТЬ  -  Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения ). Финансирование проекта по плану  в текущих ценах составит  6,534 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  5,445 млн. руб. без НДС. Строительная длина линии немного увеличится до 0,893 км. Данные  корректировки (изменений) проекта отражены в паспорте проекта и проектно-сметной документации;
· Проект К_2201_ГОРСЕТЬ - Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-18-  ул. Больничная протяженность по трассе 2,370 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода). Реализацию данного проекта ввиду недостатка финансирования, предлагается перенести на 2023 год, вместо Проекта К_2302_ГОРСЕТЬ.   Данные  корректировки (изменений) проекта отражены в паспорте проекта и проектно-сметной документации;

· Проект К_2302_ГОРСЕТЬ - Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 2-3-  от ул. Заречная до Пионерский остров протяженность по трассе 1,950 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода). 
Данный проект предлагается исключить из инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2021-2025, в связи с выполнением данных мероприятий по реконструкции линии ВЛ 10кВ. Л 2-3, в 2021 году за счет других нетарифных источников, в рамках работ по берегоукреплению в г. Горно-Алтайске.


· В рамках корректировки (изменения) инвестиционной программы на 2021 год МУП «Горэлектросети» в пояснительной записке  указывало  на необходимость переноса реконструкции кабельного ввода линии ВЛ-19-8  с РТП-19, на 2022 год одновременно с реконструкцией кабельного ввода линии ВЛ-19-9 (ввиду с требованиями более детальной проработки прохождения кабельных вводов этих линий вдоль пр. Коммунистический в районе «Парка Победы» и наличием большого количества коммуникаций). Было принято решение максимально реконструировать воздушную часть линии ВЛ-10 кВ Л 19-8.
Кабельные ввода линий ВЛ-19-9 и ВЛ-19-8  находятся в эксплуатации с 1972 года. Количество ремонтных муфт на местах повреждений  более 10 на каждой линии. Срок службы и количество устраненных повреждений значительно превышает нормативные показатели. Ремонтопригодность крайне осложнена ввиду плотности застройки и большим количеством коммуникаций в районе парка Победы.
В соответствии с техническим заданием МУП «Горэлектросети» постаралась максимально рационально спроектировать прокладку данных кабельных вводов ВЛ-10 кВ 19-8, ВЛ-10 кВ 19-9 и КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" - ТП-103 используя метод ГНБ для минимизации затрат на реконструкцию данных объектов. В результате предложено  дополнительно выделить два проекта:
· Проект M_2201_ГОРСЕТЬ - Реконструкция КЛ-10 кВ. Л 19-9 -  РТП-19 - ТП-69 район Парка Победы, пер. Бийский, пер. Гранитный, протяженность по трассе 0,921 км (Изменение трассы, замена на кабель из сшитого полиэтилена). Финансирование проекта по плану  в текущих ценах составит  5,699 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  4,749 млн. руб. без НДС. Строительная длина линии составит 0,921 км.. Данные  корректировки (изменений) проекта отражены в паспорте проекта и проектно-сметной документации;
· Проект M_2202_ГОРСЕТЬ - Реконструкция КЛ-10 кВ. Л 19-8 -  РТП-19 - ТП-69 район Парка Победы, пер. Бийский, пер. Гранитный, протяженность по трассе 0,921 км (Изменение трассы, замена на кабель из сшитого полиэтилена). Финансирование проекта по плану  в текущих ценах составит  5,699 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  4,749 млн. руб. без НДС. Строительная длина линии составит 0,921 км.. Данные  корректировки (изменений) проекта отражены в паспорте проекта и проектно-сметной документации.

Все запланированные задачи и физические объемы реконструкции объектов электрических сетей в рамках корректировки, будут реализованы полностью в 2022 году.
[bookmark: _GoBack] В результате корректировки (изменения)  инвестиционной программы 2022 года, итоговые параметры финансирования и освоения составят 26,900 млн. руб. с НДС и 22,416 млн. руб. без НДС. соответственно. в соответствии с тарифным решением Комитета по тарифам Республики Алтай на 2022 год.
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