Пояснительная записка к изменениям (корректировки) инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2021 год.

1. Инвестиционная программа МУП «Горэлектросети» на 2021-2025 год утверждена в соответствии с Приказом Комитета по тарифам по РА № 45-ВД от 25.12.2020 г.  «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» на 2021-2025 годы» в соответствии с приложениями 1-8. 

Основными целями инвестиционной программы на 2021 год, является:
· сокращение коммерческих (сверхнормативных) и технологических потерь электроэнергии за счет реконструкции перегруженных линий 10 кВ, ввода новых подстанций 10/04 кВ.
· увеличение надежности и качества поставки электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ.

2. Необходимость изменений (корректировки) инвестиционных проектов инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2021 год возникла в результате предварительно разработанной проектной документации, где были уточнены плановые параметры ряда проектов.
  
В соответствии с представленными документами:

· Проект К_2101_ГОРСЕТЬ  - Реконструкция КТП-166 (160 кВА)  ул. Каясинская, пер. Кокышева  (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)).  Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  0,730 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  0,608 млн. руб. без НДС. Предварительные данные  изменений (корректировки) проекта отражены в паспорте проекта и проектной документации;

· Проект К_2102_ГОРСЕТЬ - Реконструкция КТП-11 (250 кВа) ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева  (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа)). Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  0,816 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  0,6815 млн. руб. без НДС. Предварительные данные  изменений (корректировки) проекта отражены в паспорте проекта и проектной документации;

· Проект  К_2103_ГОРСЕТЬ - Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8  ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 2,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода).  В связи с изменением трассы проектируемой ВЛ-10 кВ и выноса ее охранных зон с застроенных земельных участков выходит увеличение длина трассы до 3,694 км.  Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  8,445  млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  7,0375 млн. руб. без НДС. Предварительные данные изменений (корректировки) проекта отражены в паспорте проекта и проектной документации;

· Проект К_2104_ГОРСЕТЬ – Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166  ул. Каясинская, пер. Кокышева  протяженность по трассе 1,140 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода).  В связи с изменением трассы проектируемой ВЛ-0,4 кВ, выносом ВЛ-0,4 с территорий застроенных земельных участков и распределиние нагрузки путем увеличения количества отходящих фидеров от КТП-166, для снижения технологических потерь электроэнергии до нормативных, выходит увеличение длины трассы проектируемой ВЛ-0,4 кВ до 2,336 км.  Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  5,102  млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  4,255 млн. руб. без НДС. Предварительные данные  изменений (корректировки) проекта отражены в паспорте проекта и проектной документации;

· [bookmark: _Hlk61427192]Проект К_2105_ГОРСЕТЬ – Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11  ул. Ленинградская, ул. Каясинская, пер. Кокышева  протяженность по трассе 1,645 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода). В связи с изменением трассы проектируемой ВЛ-0,4 кВ, выносом ВЛ-0,4 с территорий застроенных земельных участков и распределиние нагрузки путем увеличения количества отходящих фидеров от КТП-11, для снижения технологических потерь электроэнергии до нормативных, выходит увеличение длины трассы проектируемой ВЛ-0,4 кВ до 3,046 км. Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  7,421  млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  6,184 млн. руб. без НДС. Предварительные данные  изменений (корректировки) проекта отражены в паспорте проекта и проектной документации;

· Проект К_2106_ГОРСЕТЬ  -  Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-4  ул. Мамонтова протяженность по трассе 0,500 км (Перевод в КЛ-10 кВ). Увеличена длина трассы до 0,560 км. Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  2,083 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  1,736 млн. руб. без НДС. Предварительные данные  изменений (корректировки) проекта отражены в паспорте проекта и проектной документации;

· Проект К_2110_ГОРСЕТЬ  -  УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 2 единиц. Без изменений. Финансирование проекта по плану  в прогнозных ценах составит  1,600 млн. руб. с НДС. Освоение  по плану составит  1,333 млн. руб. без НДС. Данные о проекте отражены в паспорте проекта и проектной документации.;

В результате корректировки инветсиционной программы 2021 года итоговые параметры финансирования и освоения останутся без изменений и составят 26,198 млн. руб. и 21,835 млн. руб. соответственно.
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